

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov
zo dňa 10.02.2021 medzi

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: Obec Oravská Lesná
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná

Štatutárny orgán: JUDr. Marek Majdiš, PhD. – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0041 0316 0005
IČO: 00314722
DIČ: 2020561774
Osoba oprávnená rokovať: JUDr. Marek Majdiš, PhD. – starosta obce

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: STEEL MOUNTING, s.r.o.

Zastúpená František Zicho - konateľ
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK33 7500 0000 0040 3021 4331
Sídlo: Dúbravská cesta 2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04
IČO : 50 291 157
DIČ : 2120 268 942
Identifikačné číslo pre DPH : SK2120 268 942
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo: 111178/B
Osoby oprávnené rokovať : František Zicho - konateľ
Zástupca zhotoviteľa na stavbe : František Zicho - konateľ

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej v texte len „zmluvné strany“

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom toho Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet: „Zberný dvor Oravská Lesná – stavebné práce“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k zákazke s nízkou

hodnotou „Zberný dvor Oravská Lesná – stavebné práce“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. Po osobnej konzultácii a obhliadke miesta realizácie stavebných prác pred odovzdaním staveniska za prítomnosti dodávateľa stavebných prác, investora a stavebného dozoru bolo zistených niekoľko nových skutočností. Po ich posúdení projektantom došlo k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa objektov **PN01a - Vjazd, manipulácia s ornica a PN01b - Ul. vpust, pripojenie na VK**. Uvedené zmeny vyvolali potrebu zmeny v rozpočte projektu (výkaz – výmer) . Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli v zmysle článku XIII, bod 3. uzavrieť tento dodatok.

3. Zmluvné stany sa dohodli na zmene článku IV. bod 1:

Text:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **146 991,42** EURO (slovom:

jednostaštyridsaťšesťtisícdeväťstodevädäťdesiatjeden EURO a štyridsaťdva centov)

DPH 20 % **29 398,28** EURO (slovom: dvadsaťdeväťtisícristodevädäťdesiatosem EURO a dvadsaťosem centov)

Cena s DPH 176 389,70 EURO (slovom:

jednostosedemdesiatšesťtisícristoosemdesiatdeväť EURO a sedmedesiat centov)

sa nahrádza textom:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **153 020,00** EURO (slovom: jednostopäťdesiattritisícdvadsať EURO a nula centov)

DPH 20 % **30 604,00** EURO (slovom: tridsaťtisícšesťstoštyri EURO a nula centov)

Cena s DPH 183 624,00 EURO (slovom: **stoosemdesiattritisícšestodvadsaťštyri** EURO a nula centov)

4. Zmluvné strany sa dohodli, že **navýšenie ceny je zaznamenané v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii a Prílohe č. 2 Dodatku č. 1 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)**

5. Zmluvné strany berú na vedomie zmenu identifikačných údajov dodávateľa. Zmena sa týka sídla spoločnosti a bankového spojenia.

Pôvodné identifikačné údaje:

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5200 0000 0000 1692 0100
Sídlo: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - Ružinov

Nové identifikačné údaje:

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK33 7500 0000 0040 3021 4331
Sídlo: Dúbravská cesta 2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04

Článok II. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

V Oravskej Lesnej, dňa 02.05.2022

V Oravskej Lesnej, dňa 02.05.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Marek Majdiš, PhD. – starosta obce

.....
František Zicho - konateľ

Prílohy:

- Príloha č.1 k Dodatku č. 1:** **Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii**
- Príloha č.2 k Dodatku č. 1:** **Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel**
(nosič CD, DVD a pod.)