

Dohoda o zániku

Zmluvy o dielo zo dňa 08.06.2021

podľa ust. § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

uzavretá medzi

Objednávateľ

Názov : Obec Oravská Lesná
Sídlo : Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná
zastúpený : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
IČO : 00314722
DIČ : 2020561774
Právna forma : obec - samospráva
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: : Grif plus s.r.o.
Sídlo : Liesek 87, 027 12 Liesek
IČO : 36442003
DIČ : 2022166927
IČ DPH : SK2022166927
Zastúpený : Marián Revaj, konateľ
Bankové spojenie : čsob a.s.
IBAN : SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Telefón : 0944215323
Email : revajmaros@grifplus.sk
Zapísaný v : OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17398/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej len "Zhotoviteľ" a spolu s Objednávateľom ďalej aj „Zmluvné strany“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 08.06.2021 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela „Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná“ (ďalej aj „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré bolo dňa 21.02.2020 vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2020 pod značkou 10175 -WYP.

2. Predmet dohody

- 2.1 Vzhľadom na následky situácie vyvolanej celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19, výpadkov v dodávateľských reťazcoch, vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a tiež z dôvodu aktuálneho nestabilného a negatívneho vývoja cien na svetových trhoch s komoditami, došlo k prudkému nárastu cien stavebných materiálov a s výstavbou súvisiacich komodít. Z databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky je zrejmé, že podľa údajov meraných príslušným Indexom cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR, ktoré raz štvrťročne zverejňuje štatistický úrad, došlo v 4. kalendárnom štvrťroku 2022 k nárastu cien pri tomto type stavby o 27,37% oproti druhému kalendárnemu štvrťroku 2021 (t.j. štvrťroku, v ktorom bola Zmluva uzatvorená), t.j. o 97 761,71 EUR bez DPH.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s čl. Čl. 15., bod 15.2 Zmluvy, v spojení s ust. § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že Zmluva zaniká dohodou ku dňu účinnosti tejto Dohody, nakoľko obec nemá dostupné finančné prostriedky, aby výstavbu zabezpečila. Týmto dňom zanikajú bez ich nahradenia všetky záväzky Zmluvných strán zo Zmluvy.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že z titulu Zmluvy, jej plnenia ako ani jej zániku nevidujú k dnešnému dňu žiadne vzájomné záväzky ani nároky a pre prípad, že by takéto existovali, tak sa ich výslovne vzdávajú.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia.
- 3.3 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto Dohoda zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a so súhlasom s jej obsahom ju podpisujú.

V Oravskej Lesnej, dňa1.0...02. 2023

Objednávateľ:

Obec Oravská Lesná
JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce



V Liesku, dňa 10.2.2023

Zhotoviteľ:



ICO: 36 44 2003
č. 3 IČ DPH: SK2022166927

Grif plus s.r.o.
Marián Revaj
konateľ