



Interreg
Poľsko-Slovensko



EUROPSKA UNIA

Kontakty fond regionálneho rozvoja

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2020 zo dňa 03.2.2020

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“) medzi:

1.

Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Sídlo: Oravská Lesná č. 291, 029 57
Zastúpený: Marek Majdiš, JUDr. PhD., starosta obce
IČO: 00314722
DIČ: 2020561774
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0041 0316 0005

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

2.

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r. o.
Sídlo: Dolná Tižina č. 221, 013 04
Zastúpený: Vladimír Bačinský, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK06 0900 0000 0004 2330 9253
IČO: 36428001
DIČ: 2021957113
IČ DPH: SK2021957113
Označenie registra: Obchodný register OS Žilina oddiel: Sro, vložka č. 15959/L
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Spolu aj ako „Zmluvné strany“

Preambula

Dňa 03.02.2020 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo uzavretú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), (ďalej len „Zmluva“) a predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavbu „Stavebné úpravy objektu obce za účelom vytvorenia stálej expozície prírodného a kultúrneho dedičstva“ (ďalej ako „stavba“ alebo „dielo“). Stavba je realizovaná v rozsahu určenom oceneným výkazom výmer vyššie uvedenej stavby, ktorý bol obstarávateľom vydaný ako súčasť projektovej dokumentácie za účelom kalkulácie ceny diela. Práce sú poskytované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, názov projektu: Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí, kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0155/17

Zmluvné strany z dôvodu zmeny okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a z dôvodu, že hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 písm. c) ZVO sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 Zmluve.

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. Čas plnenia bod.1 a čl. VII Cena plnenia a platobné podmienky bod. 1. a 8. Zmluvy nasledovne:

čl. V. Čas plnenia bod.1 Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením :

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :

- termín začatia prác : **do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska.**
- termín ukončenia vykonávania diela : **do 30.06.2020“**

čl. VII. Cena plnenia a platobné podmienky bod. 1. a 8. Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovným znením :

„1. *Cena za dielo je v súlade s ponukou Zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :*

Cena diela bez DPH : 88.982,00 €
DPH 20 % : 17.796,40 €

Spolu cena diela s DPH: 106.778,40 €

Slovom: *jednostašesťtisícsemdesiatosem “*

8. *Fakturácia a platenie prác a dodávok budú vykonávané pozadu, formou záverečnej faktúry. Túto je dodávateľ oprávnený vystaviť na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, v ktorom objem dodaných prác a dodávok dosiahne 100% celkovej ceny diela a po protokolárnom prevzatí celej stavby.“*

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v celom rozsahu platné a účinné.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Poskytovateľ dva (2) rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie Dodatku č. 1 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvné prejavy zachytené týmto Dodatkom č. 1 boli vykonané slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu s ním ho podpísali.

Za objednávateľa:

V Oravskej Lesnej, dňa 18.03.2020

Marek Majdiš, JUDr., PhD.

[Redacted signature area]



Za zhotoviteľa:

V Oravskej Lesnej, dňa 18.03.2020

Vladimír Bačinský
konateľ

[Redacted signature area]

LUMA - SK, spol. s r.o.

DLNÁ TIŽINA 221

IČO: 36 428 001 ③

DPH: SK2021957113