

Zmluva o dielo č. D012022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Oravská Lesná

Sídlo organizácie : Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná

Právna forma: obec

Štatutár: JUDr. Marek Majdiš PhD – starosta

IČO: 00314722

DIČ: 2020561774

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK07 5600 0000 0041 0316 0005

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

Sídlo (miesto podnikania): Stará Ves 271, 029 53 Breza

IČO: 36394947

DIČ: 2020129606

IČ DPH: SK2020129606

Štatutárny orgán: Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia spoločnosti

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

Číslo účtu: SK98 7500 0000 0040 0360 8001

Zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel: Sro

Číslo zápisu: vložka č. 12516/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej

dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **149 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.

- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 07.04.2022 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 348 171,28 ,- EUR s DPH (slovom tristoštyridsaťosemtisícstosedemdesiatjeden EUR, 28 centov), pričom výška DPH je 58 028,54 EUR a cena bez DPH je 290 142,74 ,-EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe niekoľkých čiastkových faktúr (na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom), ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.

- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikáciu kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania splatnosti faktúr vo výške 0,5% z ceny faktúry a to za každý deň omeškania.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady

objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich

sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.

- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú

podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Objednávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. Za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) uvedené nižšie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) uvedené vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) uvedené vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) uvedené vyššie.
- 7.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie Diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie tejto povinnosti preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u Zhotoviteľa a súhlasov týchto osôb so spracovaním osobných údajov.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ

oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.

- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvoru audítorov,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade

- s príslušnými predpismi,
- e) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov a strojov zariadení, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, a technické preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach či skúškach strojov a zariadení, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka či stroj a zariadenie nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe či stroju a zariadeniu nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj či zariadenie počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, stroj alebo zariadenie musí mať spôsobilosť, resp. technické parametre na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 14 507,14 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
 - 11.4.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2022 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy

- prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 12.3.2. ide o doplnujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke - t.j. navrhne, ako splňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B.1 súťažných podkladov]

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 07.04.2022, [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 13 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 4 – Záväzný návrh realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 súťažných podkladov, Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov a Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov]

Príloha č. 5 – Overená kópia poisťovnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po úspešnej administratívnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP a nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Oravskej Lesnej, dňa: 10. 5. 2022
Za objednávateľa:

JUDr. Marek Majdiš PhD
starosta obce



V Breze, dňa: 10. 5. 2022
Za zhotoviteľa:

Stanislav Papajik
konateľ spoločnosti

Do [redacted]
obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Stará Ves 271, 029 53 BREZA ©
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Príloha č. 1

Predmet zákazky: „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná“

Technický návrh realizácie diela

Časový návrh realizácie diela: 149 dní

Počet pracovníkov: kľúčový pracovník – 1 stavbyvedúci


Iný pracovníci – 8

Pri realizácii zákazky bude zhotoviteľ využívať vlastnú mechanizáciu a dopravu podľa požiadaviek stavby.

Vozidlá, stroje a zariadenia:

1. Nákladné vozidlo TATRA: TATRA 815, typ: T815 S3 26208 6x6.2/-
2. Nákladné vozidlo TATRA: TATRA T815, typ: T815-2/231S84
3. Nákladné vozidlo – ťahač návesu: VOLVO, typ: FH42T B/-/HC1
4. Nákladné vozidlo – ťahač návesu: VOLVO, typ: FH42T B/500/HC1
5. Pracovný stroj samohybný: KOMATSU, typ: WB 97 S-5EO/-
6. Pracovný stroj samohybný: HMK, typ: HMK 102 S
7. Univerzálny nakladač čelný: UNC 061, typ: 533-9-62-35-000-1
8. Pracovný stroj samohybný: CATERPILLAR, typ:444/E/

V Breze, 27. 05. 2021


obchodná spoločnosť
Stará Ves 271, 029 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

Stanislav Papajik
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná**

Názov predmetu zákazky: “ **Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná**“

Údaje: Obchodné meno uchádzača **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača **Stará Ves 271, 029 53 Breza**
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	348 171,28
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	149

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
290 142,74	58 028,54	348 171,28

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Stanislav Papajik
telefónne číslo: 0905 661 299
e-mail: dopstav@orava.sk

V Breze, dňa 07.04.2022

Stará Ves 271, 029 53 BREZA
IČO: 36 394 947, IČDPH: SK2020129606

.....
Stanislav Papajik, konateľ spoločnosti

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
1.		Celkové hodnotenie	1			99,94247688	99,94247688
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (C) / s DPH (CC)	1,2			3481,71,28	3481,71,28
1.1.1.		Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov, Oravská Lesná	1			2901,42,74	2901,42,74
1.1.1.1.		01 - SO 01 Cyklistický chodník	1			271344,82	271344,82
1.1.1.1.1.		01.11 - úsek 0,000 - 0,621 km	1			271344,82	271344,82
1.1.1.1.1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	1			269562,43	269562,43
1.1.1.1.1.1.1.		1 - Zemné práce	1			36868,62	36868,62
1.1.1.1.1.1.1.1.		Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	1125,52	m2		0,48	540,25
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	15,95	m2		1,7	27,12
1.1.1.1.1.1.1.1.2.		Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kamenia ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	117,525	m2		6,7	787,42
1.1.1.1.1.1.1.1.3.		Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	81,25	m2		10	812,5
1.1.1.1.1.1.1.1.4.		Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	58,775	m2		5,57	327,38
1.1.1.1.1.1.1.1.5.		Frézovanie asf. podkladu bez prek., plochy do 500 m2, pruž.š. do 0,5 m, hr. 60 mm, 0,127 t	331	m2		3	993
1.1.1.1.1.1.1.1.6.		Frézovanie asf. krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruž.š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm, 0,127 t	642	m2		2	1284
1.1.1.1.1.1.1.1.7.		Frézovanie asf. krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruž.š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm, 0,127 t	8	m		2,19	17,52
1.1.1.1.1.1.1.1.8.		Vyrábanie obrúb betónových, s vybitím lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojajúcich, -0,14500t	81,25	m2		2,68	217,75
1.1.1.1.1.1.1.1.9.		Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kamenia ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	74,725	m2		4,01	299,65
1.1.1.1.1.1.1.1.10.		Odstánenie ornice s premieštaním, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	170,148	m3		0,92	156,54
1.1.1.1.1.1.1.1.11.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	0,816	m3		3,32	2,71
1.1.1.1.1.1.1.1.12.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	286,89	m3		4	1147,56
1.1.1.1.1.1.1.1.13.		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiťosť horniny 3	143,445	m3		0,86	123,36
1.1.1.1.1.1.1.1.14.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	259,374	m3		12	3112,49
1.1.1.1.1.1.1.1.15.		Priplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení ryh.š. nad 600 do 2 000 mm zápaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	129,687	m3		1,02	132,28
1.1.1.1.1.1.1.1.16.		Priplatok za výkop ryhy v tečúcej vode v hornine 3	129,687	m3		3,44	446,12
1.1.1.1.1.1.1.1.17.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	716,412	m3		1	716,41
1.1.1.1.1.1.1.1.18.		Nakladanie neufuáženého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	170,148	m3		1,87	318,18
1.1.1.1.1.1.1.1.19.		Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	716,412	m3		0,64	458,5
1.1.1.1.1.1.1.1.20.		Poplatok za skladovanie - zemina, kamenivo (1705) ostatné	1146,259	t		4	4585,04
1.1.1.1.1.1.1.1.21.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	543,002	m3		14	7602,03
1.1.1.1.1.1.1.1.22.		Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	933,963	t		11	10273,59
1.1.1.1.1.1.1.1.23.		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	70,74	m3		15	1061,1
1.1.1.1.1.1.1.1.24.		Štrkopiesok 0-32 z	118,843	t		12	1426,12
1.1.1.1.1.1.1.1.25.		2 - Zakladanie	1			6102,5	6102,5
1.1.1.1.1.1.1.1.26.		Tratvody z flexodirážnych rúr DN 125	136	m		9,36	1272,96
1.1.1.1.1.1.1.1.27.		Zhotovenie opláštenia z geotextílie trativodov	53,38	m2		1,18	62,99
1.1.1.1.1.1.1.1.28.		Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením do štrkopiesku fr.0-32 mm	39,3	m3		22	864,6
1.1.1.1.1.1.1.1.29.		Betón základových dosiek železový (bez výstuže), tr.C 25/30	33,93	m3		115	3901,95
1.1.1.1.1.1.1.1.30.		3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1			24275,45	24275,45
1.1.1.1.1.1.1.1.31.		Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamených košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	130	m3		160	20800
1.1.1.1.1.1.1.1.32.		Drôtokamené koše - pletené, typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana Galmac (Zn+Al)	132,6	m3		26,21	3475,45
1.1.1.1.1.1.1.1.33.		4 - Vodorovné konštrukcie	1			5628,7	5628,7
1.1.1.1.1.1.1.1.34.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	125,753	m3		44,76	5628,7
1.1.1.1.1.1.1.1.35.		5 - Komunikácie	1			55597,93	55597,93
1.1.1.1.1.1.1.1.36.		Podklad zo štrkopiesku s rozprestrením a zhrutnením, po zhrutnení hr. 170mm	1129,85	m2		5	5649,25
1.1.1.1.1.1.1.1.37.		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestrením a zhrutnením CBGM C8/10 (C6/8), po zhrutnení hr. 130mm	1129,85	m2		9,5	10733,58
1.1.1.1.1.1.1.1.38.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	973	m2		0,5	486,5
1.1.1.1.1.1.1.1.39.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž.š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhrutnení hr. 50 mm	642	m2		15	9630
1.1.1.1.1.1.1.1.40.		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruž.š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 60 mm	331	m2		15	4965
1.1.1.1.1.1.1.1.41.		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	1129,85	m2		9	10168,65
1.1.1.1.1.1.1.1.42.		Dlažba HAKA 6N_SIVA	1163,746	m2		12	13964,95
1.1.1.1.1.1.1.1.43.		8 - Rúrové vedenie	1			70263,03	70263,03

1.1.1.1.1.1.6.1.	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacích gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	605	m	1,28	774,4
1.1.1.1.1.1.6.2.	2860005990	PVC rúra 400/3m- korugovaný kanalizačný systém SM10 PIPELIFE	209,733	ks	120	25167,96
1.1.1.1.1.1.6.3.	894431295	Montáž revíznej šachty z PP, DN 800 s dnom pre predfiovacu skruží (DN šachty/DN potr. ved.) DN 800/DN 400	18	ks	3	54
1.1.1.1.1.1.6.4.	2860009610	Kónus s nadstavcom DN800/600 (250 mm) -pre revízne šachty DN800 PIPELIFE	18	ks	250	4500
1.1.1.1.1.1.6.5.	2860009630P	Predfiovacia skruž DN800/250 mm -pre revízne šachty DN800 PIPELIFE	18	ks	250	4500
1.1.1.1.1.1.6.6.	2860009640	Tesnenie DN800 mm -pre revízne šachty DN800 (kč.8R5045800) PIPELIFE	18	ks	36,17	651,06
1.1.1.1.1.1.6.7.	2860010190	Šachtové dno PRO800/400 0° -180° -pre revízne šachty DN800 PIPELIFE	18	ks	650	11700
1.1.1.1.1.1.6.8.	5524213540	Poklop BFGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15 PIPELIFE	18	ks	130,76	2393,68
1.1.1.1.1.1.6.9.	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	18	ks	85,36	1536,48
1.1.1.1.1.1.6.10.	895411121.1	Šachta spádisková z betónových dielcov hĺbky do 1 m	2	ks	150	300
1.1.1.1.1.1.6.11.	5922438200	Prof. betónový, komp. horská vpusť	2,02	ks	350	707
1.1.1.1.1.1.6.12.	895411129	Spádisková šachta, prípatok k cene za každý ďalší 1 m hĺbky	1	ks	86,11	86,11
1.1.1.1.1.1.6.13.	895941111	Ziadenie kanalizačného vpusť uľičného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	13	ks	68,38	888,94
1.1.1.1.1.1.6.14.	5922386500	Prefabrikát betónový-uľičná vpusť TBV 14-50,D 50cm	13,13	ks	32,89	431,85
1.1.1.1.1.1.6.15.	899202111	Uľičná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 10a	13	ks	5	65,65
1.1.1.1.1.1.6.16.	899202111	Osadenie liatinového koša na bahno hmotnosti do 50 kg	13	ks	11,56	150,28
1.1.1.1.1.1.6.17.	IF303000	Bahenný koš, pre mrežu B1.25 a D400 (DN 315)	13	ks	25	325
1.1.1.1.1.1.6.18.	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	13	ks	24,88	323,44
1.1.1.1.1.1.6.19.	55242140RA	Komplet kanálov obrubníková vpusť RABRUZA B1.25	13	ks	350	4550
1.1.1.1.1.1.6.20.	899623151	Obetňovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 16/20	106,152	m3	100,84	10704,37
1.1.1.1.1.1.6.21.	899643111	Debnenie pre obetňovanie potrubia v otvorenom výkope	34,976	m2	14,09	492,81
1.1.1.1.1.1.7.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			
1.1.1.1.1.1.7.1.	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvíslej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	17	ks	51398,08	51398,08
1.1.1.1.1.1.7.2.	4044777000	Stĺpik Zn, 60 mm / 1 brn	11	ks	18,78	319,26
1.1.1.1.1.1.7.3.	4044777006	Stĺpik viečko, 60 mm	11	ks	6,14	67,54
1.1.1.1.1.1.7.4.	4044777004	Objímka, 60 mm	11	ks	0,7	7,7
1.1.1.1.1.1.7.5.	4044790590	IF6 „Priebehod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RAZ	34	ks	3,2	108,8
1.1.1.1.1.1.7.6.	4044794330	IF7a „Zastávka autobusu“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RAZ	6	ks	23,6	141,6
1.1.1.1.1.1.7.7.	4044787970	C12 „Zastávka pre vyznačených užívateľov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RAZ	1	ks	23,6	23,6
1.1.1.1.1.1.7.8.	4044788150	C18 „Koniec príkazu“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RAZ	2	ks	23,6	47,2
1.1.1.1.1.1.7.9.	91400111R	Montáž cestnej zvíslej dopravnej značky na stĺpik	1	ks	23,6	23,6
1.1.1.1.1.1.7.10.	4044790610	IF7 „Priebehod pre cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RAZ	17	ks	18,78	319,26
1.1.1.1.1.1.7.11.	4044788150	C18 „Koniec príkazu“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RAZ	6	ks	23,6	141,6
1.1.1.1.1.1.7.12.	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	1	ks	23,6	23,6
1.1.1.1.1.1.7.13.	4044787970	C6b „Príkazný smer jazdy obchádzania vľavo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RAZ	6	ks	0,76	4,56
1.1.1.1.1.1.7.14.	4044784860	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RAZ	2	ks	23,6	47,2
1.1.1.1.1.1.7.15.	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm (30 dní)	4	ks	1,47	5,88
1.1.1.1.1.1.7.16.	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej B29; A46;	2	ks	23,6	47,2
1.1.1.1.1.1.7.17.	4045795500	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	41,5	m	59,67	239,68
1.1.1.1.1.1.7.18.	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tienov, šípok nápisov, prechodov a pod.	622	m	0,55	22,83
1.1.1.1.1.1.7.19.	915721111	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou smerovej pružky	33,3	m2	0,63	391,86
1.1.1.1.1.1.7.20.	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou smerovej pružky	666,5	m	9,39	312,69
1.1.1.1.1.1.7.21.	915912211	Z4a „Smerovacia doska ľava“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	22	ks	2,01	66,93
1.1.1.1.1.1.7.22.	4045795500	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	6,6	ks	24,03	158,6
1.1.1.1.1.1.7.23.	915912411	EKO svetlo	10	ks	0,64	6,4
1.1.1.1.1.1.7.24.	4045795120	Baterka do ekosvetla	3	ks	20,26	60,78
1.1.1.1.1.1.7.25.	4045795125	Kľúč na ekosvetlo	3	ks	3,05	9,15
1.1.1.1.1.1.7.26.	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	3	ks	0	0
1.1.1.1.1.1.7.27.	5921954660	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.28.	5921954960	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.29.	5921954960	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.30.	5921954960	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.31.	5921954960	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.32.	5921954960	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.33.	5921954960	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.34.	5921954500	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883
1.1.1.1.1.1.7.35.	5921954510	OSADENIE CHODNÍK. OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	480,5	m	6	2883

1.1.1.1.1.1.7.36.	918101111	Lôžko pod dlažbu z kociek z betónu prostého tr. C 25/30	0,306	m3	100	30,6
1.1.1.1.1.1.7.37.	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	1	ks	338,34	338,34
1.1.1.1.1.1.7.38.	919721110R	Geokompozit na frézovaný povrch	642	m2	5	3210
1.1.1.1.1.1.7.39.	919726541	Tesnenie škár zálievkou za studna	160	m	4,43	2755,46
1.1.1.1.1.1.7.40.	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	23,51	m	3,68	86,52
1.1.1.1.1.1.7.41.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	34,35	m	15,84	544,1
1.1.1.1.1.1.7.42.	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	3,06	m2	10,08	30,84
1.1.1.1.1.1.7.43.	955111112	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	17	ks	3	51
1.1.1.1.1.1.7.44.	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	109,4	m	52,91	5788,35
1.1.1.1.1.1.7.45.	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	6	ks	0,34	2,04
1.1.1.1.1.1.7.46.	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	4	ks	0,66	2,64
1.1.1.1.1.1.7.47.	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	22	ks	0,28	6,16
1.1.1.1.1.1.7.48.	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	10	ks	0,28	2,8
1.1.1.1.1.1.7.49.	966822411	Demontáž dočasného dopravného signálneho sveta EKO	131,846	t	1,55	204,36
1.1.1.1.1.1.7.50.	979082213	Vodorovná doprava sútny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	2636,92	t	0,33	870,18
1.1.1.1.1.1.7.51.	979082219	Priplotok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	229,189	t	20,75	4755,67
1.1.1.1.1.1.7.52.	979084213	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	42,552	t	0,94	40
1.1.1.1.1.1.7.53.	979084219	Priplotok k cene za každý ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	229,189	t	21,1	4835,89
1.1.1.1.1.1.7.54.	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	229,189	t	18	4125,4
1.1.1.1.1.1.7.55.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1701), ostatné	131,846	t	20	2636,92
1.1.1.1.1.1.7.56.	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	1	t	19428,12	19428,12
1.1.1.1.1.1.8.	998223011	99 - Presun hmôt HSV	2632,537	t	7,38	19428,12
1.1.1.1.1.1.8.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1		1782,39	1782,39
1.1.1.1.1.2.		M - Práce a dodávky M	1		1235,47	1235,47
1.1.1.1.1.2.1.		21-M - Elektromontáže	1		150	150
1.1.1.1.1.2.1.1.	210201077	Svetlomety výbojkové 150W, HPS, IP 23/54 osvetlenie hlavných komunikácií	1	ks	150	150
1.1.1.1.1.2.1.2.	3484501030	Navyšujúce svetlo asymetrické s LED 1x120W, IP66, 860x380x220 mm	1	ks	150	150
1.1.1.1.1.2.1.3.	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	1	ks	65,77	65,77
1.1.1.1.1.2.1.4.	3160115500	Stožiar STK 76/80/3 zinkový	1	ks	531,39	531,39
1.1.1.1.1.2.1.5.	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	1	ks	33,51	33,51
1.1.1.1.1.2.1.6.	3160304000	Výložník V1T-20A zinkový	1	ks	35	35
1.1.1.1.1.2.1.7.	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	1	ks	19,59	19,59
1.1.1.1.1.2.1.8.	3570232401	Polstková stožiarová rozvodnica TVCO EKM 2072	1	ks	25	25
1.1.1.1.1.2.1.9.	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	30	ks	5	150
1.1.1.1.1.2.1.10.	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	28,26	kg	1,26	35,61
1.1.1.1.1.2.1.11.	210800108	Kábel medený uložený voľne CVKY 450/750 V 3x2,5	30	m	0,46	13,8
1.1.1.1.1.2.1.12.	3410350086	CVKY 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	30	m	0,86	25,8
1.1.1.1.1.2.2.		46-M - Zemné práce pri extr.mont.práciach	1		546,92	546,92
1.1.1.1.1.2.2.1.	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	1	m3	45,58	45,58
1.1.1.1.1.2.2.2.	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokaj, v zemine triedy 3	30	m	4,97	149,1
1.1.1.1.1.2.2.3.	460420385	Zriad. káblového lôžka z plesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 20 x 4 cm kladenými v smere kábľa	30	m	1,96	58,8
1.1.1.1.1.2.2.4.	5831214500	Drvina vepencová zmes 0 - 4	1,68	t	15,14	25,44
1.1.1.1.1.2.2.5.	5924531000	Dlaždice betónové	9	m2	15	135
1.1.1.1.1.2.2.6.	460560153	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokaj v zemine tr. 3	30	m	1,9	57
1.1.1.1.1.2.2.7.	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	7,775	m3	7,29	56,68
1.1.1.1.1.2.2.8.	460620013	Proviz. úprava terenu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	10,5	m2	1,84	19,32
1.1.1.2.		02 - SO 02 Odkanalizovanie chodníka do potoka	1		18797,92	18797,92
1.1.1.2.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	1		18797,92	18797,92
1.1.1.2.1.1.		1 - Zemné práce	1		5432,19	5432,19
1.1.1.2.1.1.1.	113107142	Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	25	m2	5,57	139,25
1.1.1.2.1.1.2.	113307112	Odstranenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťažšieho, hr.100- 200mm, -0,24000t	18	m2	4,01	72,18
1.1.1.2.1.1.3.	113307122	Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubšieho, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	12	m2	9,47	113,64
1.1.1.2.1.1.4.	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	126,48	m3	10,3	1302,74
1.1.1.2.1.1.5.	132201209	Priplotok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh 5, nad 600 do 2 000 mm započ. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	75,888	m3	1,02	77,41
1.1.1.2.1.1.6.	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	126,48	m3	1,37	173,28
1.1.1.2.1.1.7.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	126,48	m3	0,64	80,95
1.1.1.2.1.1.8.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	66	m3	3,42	225,72

1.1.1.2.1.1.9.	5833725000	Štrkopiesok 0-45 n	99,12	t	14	1387,68
1.1.1.2.1.1.10.	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodena sypaniny	48,116	m3	15,87	763,6
1.1.1.2.1.1.11.	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	82,76	t	13,24	1095,74
1.1.1.2.1.2.		4 - Vodovorné konštrukcie	1		576,42	576,42
1.1.1.2.1.2.1.	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. do 100 mm	3,6	m2	10,22	36,79
1.1.1.2.1.2.2.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	7,56	m3	44,76	338,39
1.1.1.2.1.2.3.	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	0,486	m3	107,326	52,16
1.1.1.2.1.2.4.	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek sedivých lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	1,192	m2	13,663	16,286
1.1.1.2.1.2.5.	465511521	Dlažba kladená do betónu s vyplnením šikr maltou MC 10 nad 20 m2, 200mm	3,6	m2	36,888	132,797
1.1.1.2.1.3.		5 - Komunikácie	1		1164	1164
1.1.1.2.1.3.1.	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	12	m2	9,72	116,64
1.1.1.2.1.3.2.	567132111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	18	m2	10,55	189,9
1.1.1.2.1.3.3.	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	43	m2	0,47	20,21
1.1.1.2.1.3.4.	577154251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	25	m2	15,83	395,75
1.1.1.2.1.3.5.	577174451	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	25	m2	17,66	441,5
1.1.1.2.1.4.		8 - Rúrové vedenie	1		3949,47	3949,47
1.1.1.2.1.4.1.	871383123	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tsniacích gum. kružkom v sklone do 20 % DN 600 mm	63	m	2,69	169,47
1.1.1.2.1.4.2.	2860005890	PVC rúra 500/3m-korugovaný kanalizačný systém SNA PIPELIFE	21	ks	180	3780
1.1.1.2.1.5.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		880,07	880,07
1.1.1.2.1.5.1.	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	6	ks	0,76	4,56
1.1.1.2.1.5.2.	404478760	C6b „Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	2	ks	23,6	47,2
1.1.1.2.1.5.3.	4044779790	A19 „Práca“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	2	ks	10	20
1.1.1.2.1.5.4.	4044784860	B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	2	ks	23,6	47,2
1.1.1.2.1.5.5.	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej B29; A4bc; A12	6	ks	1,47	8,82
1.1.1.2.1.5.6.	4045795500	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa základného rozmeru 900 mm (30 dní)	6	ks	59,67	358,02
1.1.1.2.1.5.7.	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	5	ks	1,91	9,55
1.1.1.2.1.5.8.	4044799402	Z2a „Zábrana na označenie uzávierky“, I. trieda, E6, 7 rokov, so založeným Al okrajovým profilom, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia	1	ks	38,13	38,13
1.1.1.2.1.5.9.	915912411	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	5	ks	0,64	3,2
1.1.1.2.1.5.10.	4045795115	EKO svetlo	1	ks	100	100
1.1.1.2.1.5.11.	4045795120	Baterka do ekosvetla	1	ks	20	20
1.1.1.2.1.5.12.	4045795125	Kľúč na ekosvetlo	1	ks	20	20
1.1.1.2.1.5.13.	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	1	ks	6,95	6,95
1.1.1.2.1.5.14.	4045795570	LED - diódová prenosná semaforová súprava	1	ks	10	10
1.1.1.2.1.5.15.	915913313	Montáž akumulátora dočasného dopravného značenia 12V/65 Ah	1	ks	1,39	1,39
1.1.1.2.1.5.16.	4040001126	Akumulátor 12V, 65 Ah odber 16,2 A 350x167x175 mm	10	ks	0,34	3,4
1.1.1.2.1.5.17.	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	4	ks	0,28	1,12
1.1.1.2.1.5.18.	966822411	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO	20	m	4,43	88,6
1.1.1.2.1.5.19.	919726541	Tesnenie šikr zálievkou za studena	20	m	3,68	73,6
1.1.1.2.1.5.20.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	20	m	3,09	73,6
1.1.1.2.1.5.21.	966823111	Demontáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	1	ks	0,62	0,62
1.1.1.2.1.5.22.	966823313	Demontáž akumulátora dočasného dopravného značenia 12V/65 Ah	1	ks	0,66	0,66
1.1.1.2.1.5.23.	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	7	ks	6795,77	6795,77
1.1.1.2.1.6.		99 - Presun hmôt HSV	1		30,29	6795,77
1.1.1.2.1.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	224,357	t	149	6795,77
1.2.		lehota výstavby	1	počet dní	149	149

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA **

Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná

1. Celkové hodnotenie

1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)

1.1.1. Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov. Oravská Lesná

1.1.1.1.01 - SO 01 Cyklistický chodník

1.1.1.1.1.01.11 - úsek 0.000 - 0.621 km

1.1.1.1.1.1. HSV - Práca a dodávky HSV

1.1.1.1.1.1.1 - Zemné práce

1.1.1.1.1.1.2 - Zakladanie

1.1.1.1.1.1.3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1.1.1.1.1.1.4 - Vodovorné konštrukcie

1.1.1.1.1.1.5 - Komunikácie

1.1.1.1.1.1.6 - Rúrové vedenie

1.1.1.1.1.1.7 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1.1.1.1.1.1.8.99 - Presun hmôt HSV

1.1.1.1.1.2. M - Práca a dodávky M

1.1.1.1.1.2.1.21-M - Elektromontáže

1.1.1.1.1.2.2.46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1.1.1.1.1.2.2. SO 02 Odkanalizovanie chodníka do potoka

1.1.1.2.1. HSV - Práca a dodávky HSV

1.1.1.2.1.1 - Zemné práce

1.1.1.2.1.2.4 - Vodovorné konštrukcie

1.1.1.2.1.3.5 - Komunikácie

1.1.1.2.1.4.8 - Rúrové vedenie

1.1.1.2.1.5.9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1.1.1.2.1.6.99 - Presun hmôt HSV

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

obč. Súdny úrad v Bratislave, o. 2
 IČO: 36 394 847, IČDPH: SK2020129606

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja/tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Zadávací *****	Koniec *****	Čalkový počet hodín *****	Z toho počet hodín v obsluhu *****	Počet ****	Začiatok *****	Koniec *****	Čalkový počet hodín *****	Z toho počet hodín v obsluhu *****	Počet ****	Začiatok *****	Koniec *****	Čalkový počet hodín *****	Z toho počet hodín v obsluhu *****
1.1.1.1.1.1.1 - Zemné práce	Traktor/bager, I 815 2x, valček, UNC	5	1	80	3200	2500	5	1	80	3200	2500	5	1	80	3200	2500
1.1.1.1.1.1.2 - Zakladanie	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.1.1.1.3 - Zvislé a komplementné konštrukcie	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.1.1.1.4 - Vodotomné	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.1.1.1.5 - Komunikačné	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.1.1.1.6 - Rúrové vedenie	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.1.1.1.7 - Ostatné konštrukcie a práce, bitenie	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.1.1.1.8 - Presun hmoty HSV	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.1.2.2.46-M - Zemné práce pri	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.2.1.1 - Zemné práce	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536
1.1.1.2.2.4 - Vodotomné konštrukcie	Traktor/bager, I 815 2x, fahač 2x, valček, UNC, bager koliesový,	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536	8	1	149	2384	9536

Poistná zmluva

číslo: **040 – 5038517 – nová verzia**

Účinnosť poistenia : od 29.10.2012 (0:00 h) do neurčita

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: Ing. Jurajom Lelkesom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva a
Mgr. Zdenom Gossánym, členom predstavenstva a riaditeľom

IČO: **00 585 441**
IČ DPH: **SK2020527300**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0175126457 / 0900

(ďalej len „poisťovňa“)

a

D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Stará Ves 271
029 53 Breza

IČO: **36 394 947**

(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti **GOLD WAY INVEST, s.r.o.**

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva).
Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky
(ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia,
na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Súhrn poistného

Číslo vložky	Druh	Poistené áno - nie	Celková poistná suma	Ročné poistné v EUR
1.	Živelné poistenie	nie	0,-	0,-
2.	Poistenie proti odcudzeniu	nie	0,-	0,-
3.	Poistenie prerušenia prevádzky – živelné	nie	0,-	0,-
4.	Poistenie strojov	nie	0,-	0,-
5.	Poistenie prerušenia prevádzky – strojné	nie	0,-	0,-
6.	Poistenie elektroniky	nie	0,-	0,-
7.	Poistenie skla	nie	0,-	0,-
8.	Poistenie vnútroštátnej dopravy	nie	0,-	0,-
9.	Poistenie zodpovednosti za škodu	áno	360 000 Eur	550,00 Eur
Celkové ročné poistné v EUR				550,00

Platenie poistného

Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu 0175126457 / 0900
 Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: 0405038517

Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:

Splátka poistného 550,00 EUR je splatná 13.10. príslušného kalendárneho roka.

Hlásenie poistných udalostí

poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing
d - tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy, a Príloha č. 1 – Zmluvné dojednania pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.

V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

Poistné obdobie je 1 rok.

Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.

Úlode s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. 1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna."

poistený vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov dáva súhlas poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) aby jeho osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov, ak to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom spolupracujúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

Čadci _____ dňa 26.10.2012

V _____ Čadci _____ dňa 26.10.2012

DOPSTAV
obchodná a stavebná spoločnosť s r.o.
Stará Vaca 071
IČO _____

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERAT
Košická ulica
Uhrovná 010 1 Zilina

pečiatka a podpis poisteného

pečiatka a podpis poisťovne
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

h

na
ení
ho

oných
obci
ktovej


Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení

Zoznam spôsobilých osôb :

<i>Meno a priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Vzdelanie</i>
Stanislav Papajík	Stavbyvedúci	Osvedčenie SKSI č. 06142*10-24*

Zoznam vozidiel, strojov a zariadení:

1. Nákladné vozidlo TATRA: TATRA 815, typ: T815 S3 26208 6x6.2/-
2. Nákladné vozidlo TATRA: TATRA T815, typ: T815-2/231S84
3. Nákladné vozidlo – ťahač návesu: VOLVO, typ: FH42T B/-/HC1
4. Nákladné vozidlo – ťahač návesu: VOLVO, typ: FH42T B/500/HC1
5. Pracovný stroj samohybný: KOMATSU, typ: WB 97 S-5EO/-
6. Pracovný stroj samohybný: HMK, typ: HMK 102 S
7. Univerzálny nakladač čelný: UNC 061, typ: 533-9-62-35-000-1
8. Pracovný stroj samohybný: CATERPILLAR, typ:444/E/


 IČO: 334 947, IČDPH: SK2020129606

.....
 Stanislav Papajík
 konateľ spoločnosti