

**Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 31**  
**uzatvorenej v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.**

**Zmluvné strany**

**KUPUJÚCI**

Štatutárny orgán:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN:  
IČO:  
DIČ:

**Obec Oravská Lesná**  
**Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná**  
JUDr. Marek Majdiš, PhD. - starosta  
Prima banka Slovensko, a.s.  
SK07 5600 0000 0041 0316 0005  
00314722  
20 20 56 1774

(ďalej len „Kupujúci“)

**PREDÁVAJÚCI:**

Štatutárny orgán:

**KRAJSPOL SK, s.r.o.**  
Ing. Stanislav Krajčí

Bankové spojenie:

IBAN:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v obchodnom registri:

Osoby oprávnené rokovať:

Zástupca predávajúceho:

Tatra banka, a.s.

SK08 1100 0000 0026 2785 8691

Závodská cesta 14, 01001 Žilina

36712736

2022297189

SK2022297189

OR OS Žilina, Oddiel Sro, vložka 18381/L

Ing. Stanislav Krajčí

Ďalej v texte len „Predávajúci“

**Preambula**

, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve na predmet zákazky „**Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Oravská Lesná**“, časť č.5 s názvom „**Mostová cestná váha**“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 77/2021 dňa 29.03.2021 pod značkou 16714-MST, realizovaný v rámci Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku je nemožnosť prípravy spevnenej plochy pre správne osadenie predmetu zákazky v zmysle pôvodnej projektovej dokumentácie z dôvodu zistenia nových skutočností na mieste samom a na to nadväzujúce neukončené zmenové konanie projektu.

**1. Predmet dodatku**

1. Predmetom dodatku je zmena Článku IV. Termín zhotovenia a dodacie podmienky.

Pôvodné znenie bodu 1: Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku tovaru, špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy v **lehote 4 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (č. VII. Ods. 2 tejto zmluvy).

Nové znenie bodu 1: Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku tovaru , špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy v **lehote do jedného mesiaca od písomného oznámenia kupujúceho, že je schopný predmet zákazky riadne prijať.**

## 2. Záverečné dojednania:

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane kupujúci a 1 rovnopis predávajúci.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po obdržaní kladnej správy z ex-post kontroly Dodatku č. 1 zaslanej Poskytovateľom NFP.
4. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Oravská Lesná, dňa 19.11.2021

Za kupujúceho  
JUDr. Marek Majdiš, PhD.



Žilina dňa 19.11.2021

Za predávajúceho  
Ing. Stanislav Krajčí - konateľ

**KRAJSPOL SK, s.r.o.**  
Závodská cesta 14  
010 01 Žilina ①  
IČO: 36712736 IČ DPH: SK2022297189